

14 de enero de 2021

estado de avance

EDUSI eivissa

ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE E INTEGRADO
cohesión social e integración de barrios



Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER
una manera de hacer
europa 

EDUSI eivissa

El Ayuntamiento de Ibiza se encuentra ejecutando la **Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (EDUSI) “Ibiza, cohesión social e integración de barrios”**, cofinanciada por el **Programa Operativo Plurirregional de España (POPE) 2014-2020**, con una ayuda FEDER asignada de 7.965.000 € correspondiente al 50% de la inversión total prevista (15.930.000 €).

La estrategia se desarrollará hasta el **31 de diciembre 2023**; el presente documento recoge el estado de avance de la EDUSI eivissa a **31 de diciembre de 2020**.




formulación estratégica

La **formulación estratégica propuesta** parte del análisis previo de la planificación municipal en diferentes ámbitos: económico, ciudadano, ambiental, demográfico, social, desarrollo TIC, innovación, turismo y barrios limítrofes.

El diagnóstico detectó una serie de necesidades urgentes en la zona periférica oeste de la ciudad de Eivisia y propone una **concentración de actuaciones** en los **barrios diana**.

La EDUSI debe ser un punto de inflexión para el **progreso armónico** de toda la ciudad y la **integración de los barrios** periféricos.



BARRIOS DIANA
es Putxet
Ca n'Escandell
Can Cantó
Cas Serres
ses Figueretes
es Viver
Platja d'en Bossa



retos, objetivos estratégicos y líneas de actuación


La EDUSI responde a **5 Retos Clave**:

1. Una **economía transversal**, de calidad y menos estacional.
2. Colocar a la **ciudadanía en el centro** del espacio público;
3. Mitigación y adaptación al **cambio climático**
4. **Integración** de las comunidades
5. Derecho a la **vivienda**, mejorar la cohesión social.

Estos 5 retos de la ciudad apuntan a **3 Objetivos Estratégicos (OES)**, y éstos, a su vez, sobre los **4 Objetivos Temáticos (OT)** de las EDUSI.

Los 3 Objetivos Estratégicos se reparten en **9 Líneas de Actuación (L)** definidas en el Plan de Implementación de la EDUSI.

Objetivos estratégicos del proyecto




Objetivos temáticos FEDER

procedimiento de selección de operaciones

La selección de operaciones sigue un **procedimiento complejo** y, entre otras cuestiones prácticas, las operaciones seleccionadas:

- Siguen un riguroso proceso de selección, que respeta el **principio de separación de funciones**.
- Deben ser **inversiones**; no se puede financiar gasto corriente.
- Han de ser actuaciones sobre **equipamientos públicos**; no se puede actuar en bienes privados.
- Deben estar alineadas con la Estrategia, apuntando a sus objetivos e **impactando en los indicadores**.



actuaciones EDUSI



mejorar el acceso, el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación



actuaciones EDUSI

IMPULSO DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA LOCAL

OT 2 / OE 2.3.3.

Línea de Actuación

1 / Fomento del uso de la administración electrónica con todo su potencial

Unidad Ejecutora

Servicio de Informática

Presupuesto

Operación = 650.000,00 €

EDUSI = 650.000,00 €

El Ayto. de Ibiza pretende dar el impulso definitivo a la administración electrónica local a través de la implementación de nuevos servicios, como:

- > Implantación de Plataforma de Administración Electrónica que incluye todos los servicios necesarios para facilitar la gestión, por medios electrónicos, de los procesos administrativos.
- > Digitalización del Fondo Municipal de Padrones del Archivo Municipal de Ibiza.
- > Puesta en marcha de otros servicios de administración electrónica: sistema de control de presencia, call-center municipal y sistema de grabación de Plenos (acta digital).

El objetivo principal de la operación es la mejora y promoción de la administración electrónica local del municipio de Ibiza través de las TIC y el desarrollo de la ciudad en el plano “inteligente” de la digitalización.

ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
		●	●	



actuaciones EDUSI

MEJORA DEL SERVICIO DE TAXIS DEL MUNICIPIO DE IBIZA

OT 2 / OE 2.3.3.

Línea de Actuación

2 / Optimización inteligente de la gestión de la ciudad

Unidad Ejecutora

Delegación de Movilidad

Presupuesto

Operación = 116.000,00 €

EDUSI = 116.000,00 €

La operación consiste en la adquisición e implementación de un sistema de localización, seguimiento, control y gestión de la flota de taxis en tiempo real a nivel municipal.

El sistema, basado en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ofrecerá, entre otras funcionalidades, la localización GPS de los vehículos y la integración con dispositivos móviles.

Paralelamente supondrá un importante ahorro de costes en infraestructuras y equipos, y repercutirá positivamente en la seguridad tanto de las personas usuarias como de los propios taxistas.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
	●			

actuaciones EDUSI

MEJORA DEL CONTROL DEL TRÁFICO URBANO MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE AFORO EN ACCESOS A LA CIUDAD DE IBIZA

OT 2 / OE 2.3.3.

Línea de Actuación

2 / Optimización inteligente de la gestión de la ciudad

Unidad Ejecutora

Delegación de Movilidad

Presupuesto

Operación = 243.928,34 €

EDUSI = 218.959,96 €

La operación consiste en la implantación y mantenimiento de un sistema de monitorización del tráfico rodado en 4 intersecciones del núcleo urbano de Eivissa.

Algunas de las posibles funciones del centro/sistema de videovigilancia son:

- > Reducción de los tiempos de respuesta a incidencias.
- > Visión conjunta de todas las imágenes disponibles.
- > Envío de imágenes "de incidente" a dispositivos.
- > Acceso a las imágenes desde otros aplicativos.
- > Utilización compartida de los medios disponibles.
- > Detección automática de eventos.

Esta operación pretende seguir avanzando en la mejora de los servicios de gestión de la movilidad urbana a través de una iniciativa de Smart City.

ESTUDIO	SOLICITUD	SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
			●		



actuaciones EDUSI

IMPULSO AL DESPLIEGUE DE LA SMART CITY MUNICIPAL A TRAVÉS DE UNA PLATAFORMA HORIZONTAL Y VERTICALES DIRIGIDAS A MEJORAR LA GESTIÓN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES MUNICIPALES

OT 2 / OE 2.3.3.

Línea de Actuación

2 / Optimización inteligente de la gestión de la ciudad

Unidad Ejecutora

Servicio de Informática

Presupuesto

Operación = 230.000,00 €

EDUSI = 230.000,00 €

Esta operación se centra en la dotación de medios tecnológicos y organizativos para el desarrollo de la Smart City.

Para ello, se llevará a cabo la adquisición e implementación de una plataforma tecnológica (hardware y software) que dé soporte a la prestación de dichos servicios de ciudad inteligente.

Además de la plataforma, se dotará a la ciudad de sensores que faciliten los procesos productivos de la administración local, haciéndolos más eficientes.

El objetivo principal de la operación es promover el desarrollo de la ciudad en el plano “inteligente” de la digitalización a través de una plataforma horizontal y determinadas verticales que mejoren la gestión de los edificios e instalaciones municipales.

ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
		●		



favorecer el paso a una economía de bajo nivel de la emisión de carbono



actuaciones EDUSI

DESPLIEGUE DEL PLAN DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS (FASE 1 - RUTAS 1 Y 9)

OT 4 / OE 4.5.1.

Línea de Actuación

3 / Implantación del plan de movilidad urbana sostenible y mejora de la accesibilidad

Unidad Ejecutora

Delegación de Movilidad

Presupuesto

Operación = 283.965,55 €

EDUSI = 283.965,55 €

Esta operación pretende fomentar la actividad física de los escolares y su independencia, promoviendo un modelo de movilidad sostenible que reduzca el uso del vehículo privado para los desplazamientos al colegio.

Primeras dos rutas piloto: la Ruta 1 (CEIP Juan XXIII- CEIP Portal Nou- CEIP Nuestra Sra. de la Consolación) y la Ruta 9 (CP Cas Serres y CEIP Poeta Villangomez), de un total de 9 previstas.

Objetivos:

- > Una Ibiza más habitable, segura y sostenible.
- > Una entrada y salida a los colegios no conflictiva debido a la acumulación de vehículos.
- > Fomento de la autonomía de los niños y niñas y la convivencia entre ellos.
- > Formación a los niños en seguridad vial, sostenibilidad ambiental y en valores y beneficios de la movilidad sostenible.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
				●

actuaciones EDUSI

DESPLIEGUE DEL PLAN DE CAMINOS ESCOLARES SEGUROS (FASE 2 – RUTAS 2, 3, 4, 6 Y 7)

OT 4 / OE 4.5.1.

Línea de Actuación

3 / Implantación del plan de movilidad urbana sostenible y mejora de la accesibilidad

Unidad Ejecutora

Delegación de Movilidad

Presupuesto

Operación = 676.196,43 €

EDUSI = 614.881,11 €

La operación consiste en el desarrollo de rutas escolares que se definen en el proyecto “A pie al cole”, que contempla rutas pedestres que llevarán por itinerarios seguros a todos los escolares a los diferentes centros educativos del municipio desde cualquier extremo de la ciudad.

Se desplegarán las Rutas 2, 3, 4, 6 y 7.

Objetivos:

- > Una Ibiza más habitable, segura y sostenible.
- > Una entrada y salida a los colegios no conflictiva debido a la acumulación de vehículos.
- > Fomento de la autonomía de los niños y niñas y la convivencia entre ellos.
- > Formación a los niños en seguridad vial, sostenibilidad ambiental y en valores y beneficios de la movilidad sostenible.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
			●	●

actuaciones EDUSI

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO RODADO EN EL BARRIO DE PUIG DES MOLINS PARA POTENCIAR LA MOVILIDAD PEATONAL

OT 4 / OE 4.5.1.

Línea de Actuación

3 / Implantación del plan de movilidad urbana sostenible y mejora de la accesibilidad

Unidad Ejecutora

Delegación de Movilidad

Presupuesto


Operación = 400.869,47 €

EDUSI = 296.485,73 €

La operación consiste en la implantación y mantenimiento de un sistema de control de acceso al barrio Puig des Molins, a través de la cual se creará un Área de Circulación Restringida (ACIRE), ya que la barriada se ha convertido en zona de estacionamiento de muchos vehículos que tratan de evitar las zonas de pago de las áreas circundantes, lo que dificulta el acceso de los residentes y la vida en el barrio.

El principal objetivo de la operación es reducir el tráfico rodado para disminuir así las emisiones gases contaminantes derivadas del mismo. En concreto:

- > Favorecer los desplazamientos a pie.
- > Contribuir a la mejora de la calidad de vida.
- > Disminuir la presión de la movilidad motorizada.
- > Favorecer la Seguridad.
- > Apostar por las energías renovables.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
			●	

actuaciones EDUSI

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD PEATONAL DEL CENTRO DE IBIZA

OT 4 / OE 4.5.1.

Línea de Actuación

3 / Implantación del plan de movilidad urbana sostenible y mejora de la accesibilidad

Unidad Ejecutora

Delegación de Vías Públicas y Obras

Presupuesto

Operación = 392.164,68 €

EDUSI = 392.164,68 €

Esta operación consiste en la ampliación del acerado de determinadas calles del municipio de Ibiza para mejorar la peatonalización del entorno, favoreciendo los desplazamientos a pie de la ciudadanía y disminuyendo el uso del vehículo privado al limitar el ancho de calzada disponible para el tráfico rodado y suprimiendo aparcamiento.

Concretamente, se actuará en las siguientes calles: Castilla, Extremadura, Aragón, Cataluña y Cristófol.

La operación pretende fortalecer y promocionar la movilidad cotidiana sostenible y segura, atendiendo a los flujos de movilidad existentes y proporcionando a los peatones un espacio seguro y cómodo por donde poder transitar y moverse caminando por toda la ciudad, haciendo el acceso al centro urbano de Ibiza más accesible y seguro.

ESTUDIO	SOLICITUD	SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
		●			



actuaciones EDUSI

FOMENTO DE LA MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CARRILES BICI

OT 4 / OE 4.5.1.

Línea de Actuación

3 / Implantación del plan de movilidad urbana sostenible y mejora de la accesibilidad

Unidad Ejecutora

Delegación de Movilidad

Presupuesto

Operación = 272.502,93 €

EDUSI = 272.502,93 €

Esta operación consiste en favorecer la creación de una red de vías ciclistas en Ibiza, ya que los carriles existentes no están interconectados y carecen de carácter funcional.

Por lo tanto, el principal objetivo de la operación es favorecer la eliminación de las discontinuidades actuales y la generación de una red que conecte las principales zonas de interés de la ciudad mediante un medio de transporte sostenible.

Concretamente, las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de esta operación son las construcciones de nuevos tramos de carriles bici tales como:

- > Avenida Bartomeu Rosselló.
- > Conexión Avenida 8 de agosto.
- > Otros posibles tramos.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
	●			

actuaciones EDUSI

MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES MEDIANTE LA RENOVACIÓN DE LUMINARIAS Y CAMBIOS O MEJORAS EN LAS ENVOLVENTES DE EDIFICIOS MUNICIPALES

OT 4 / OE 4.5.3.

Línea de Actuación

4 / Mejora de la eficiencia energética e implantación de energías renovables

Unidad Ejecutora

Delegación de Medio Ambiente

Presupuesto

Operación = 551.105,24 €

EDUSI = 551.105,24 €

Esta operación incluye diversos proyectos de mejora de eficiencia energética en base a cambio de luminarias a led, y cambios o mejoras en las envolventes de edificios e instalaciones públicas:

- > Centro Cultural CAN VENTOSA.
- > Estadio de fútbol CAN MISSES.
- > CEIP Portal Nou.
- > CEIP Can Cantó.
- > CEIP Sa Blanca Dona.
- > CEIP Can Misses.
- > CEIP Cas Serres.
- > CEIP Poeta VillanGomez.

Tiene como principal objetivo reducir el consumo de energía y la emisión de gases de efecto invernadero.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
	●			

actuaciones EDUSI

INSTALACIÓN DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS EN ESPACIOS PÚBLICOS MUNICIPALES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

OT 4 / OE 4.5.3.

Línea de Actuación

4 / Mejora de la eficiencia energética e implantación de energías renovables

Unidad Ejecutora

Delegación de Medio Ambiente

Presupuesto

Operación = 843.894,76 €

EDUSI = 843.894,76 €

La operación consiste en la incorporación de instalaciones solares fotovoltaicas para generación eléctrica, conectada a la red interior formada por módulos fotovoltaicos ubicados en las cubiertas de los siguientes edificios municipales:

- > CEIP Sa Graduada.
- > CEIP Sa Blanca Dona.
- > Escoleta de Can Cantó.
- > CEIP Can Cantó.
- > CEIP Sa Bodega.
- > Biblioteca Pública Can Ventosa.

Tiene como principal objetivo mejorar la eficiencia y el ahorro energético de los equipamientos señalados, logrando así una disminución de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y del impacto ambiental asociado al funcionamiento de los edificios.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
			•	•

actuaciones EDUSI

conservar y proteger el medio ambiente
y promover la eficiencia de los recursos



actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CAN CASALS

OT 6 / OE 6.3.4.

Línea de Actuación

5 / Protección y desarrollo del patrimonio cultural y natural

Unidad Ejecutora

Delegación de Cultura y Patrimonio

Presupuesto

Operación = 315.131,67 €

EDUSI = 315.131,67 €

La operación consiste en la recuperación y puesta en valor de una casa tradicional para uso administrativo y cultural. Esta casa se encuentra en el catálogo municipal de Patrimonio Histórico.

El principal objetivo es frenar el deterioro del inmueble, que está en desuso, recuperarlo y dotarle de un uso tanto administrativo como cultural.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
				●

actuaciones EDUSI

RECUPERACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO PÚBLICO Y CULTURAL: REFORMA DEL EDIFICIO DE LA CASA CONSISTORIAL

OT 6 / OE 6.3.4.

Línea de Actuación

5 / Protección y desarrollo del patrimonio cultural y natural

Unidad Ejecutora

Delegación de Cultura y Patrimonio

Presupuesto

Operación = 648.250,00 €

EDUSI = 648.250,00 €

La operación consiste en la recuperación y puesta en valor del patrimonio público y cultural de la ciudad de Ibiza y, en concreto, del edificio de la Casa Consistorial.

La operación se concreta en dos actuaciones:

- > Reforma, redistribución y equipamiento del ala suroeste de la Casa Consistorial.
- > Rehabilitación y restauración de las pinturas de la Sala Capitular (antiguo Salón de Plenos y hoy abierto al público), así como el saneamiento de esta para asegurar las condiciones necesarias para la conservación de dichas pinturas.

La operación busca poner en valor elementos patrimoniales que, por un lado, son de uso municipal y, por otro, para su puesta a disposición para la ciudadanía y el turismo.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
			●	●

actuaciones EDUSI

PUESTA EN VALOR DEL EQUIPAMIENTO PATRIMONIAL CAN TOMEU DESDE UNA PERSPECTIVA ECOLÓGICA

OT 6 / OE 6.3.4.

Línea de Actuación

5 / Protección y desarrollo del patrimonio cultural y natural

Unidad Ejecutora

Delegación de Juventud

Presupuesto

Operación = 358.202,99 €

EDUSI = 358.202,99 €

La operación consiste en la puesta en valor del equipamiento patrimonial Can Tomeu mediante la restauración de la cisterna y el pozo tradicional de esta antigua casa payesa y la creación de huertos urbanos en la finca.

Los huertos urbanos se cederán de forma temporal a los/las ciudadanos/as que lo soliciten y reúnan determinados requisitos. Estas parcelas deberán ser cultivadas conforme a los criterios de agricultura ecológica y tendrán como objetivo final el autoconsumo. Además, el Ayuntamiento proporcionará un servicio de seguimiento y asesoramiento personalizado.

Asimismo, se prevé desarrollar acciones educativas en el conjunto, en colaboración con los centros educativos, dirigidas a personas menores que, en muchas ocasiones, desconocen el ámbito de la agricultura.



ESTUDIO	SOLICITUD	SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
		●			

actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL ENTORNO DE LAS MURALLAS

OT 6 / OE 6.3.4.

Línea de Actuación

5 / Protección y desarrollo del patrimonio cultural y natural

Unidad Ejecutora

Delegación de Cultura y Patrimonio

Presupuesto

Operación = 1.378.415,34 €

EDUSI = 1.378.415,34 €

La operación consistirá rehabilitar y poner en valor Las Murallas y la zona de El Soto de la ciudad de Ibiza. Se trata de potenciar un bien de interés capital para la identidad y el turismo cultural y natural de la ciudad:

> Una de las pocas zonas naturales del término municipal y con alta afluencia de personas, como es El Soto, que adolece de problemas ligados a la acumulación de residuos.

> Las Murallas, como el monumento más importante y emblemático de la ciudad, que requiere de actuaciones de recuperación, consolidación y mejora funcional y estética de la fortificación.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
●				

actuaciones EDUSI

CREACIÓN Y RECUPERACIÓN DE PARQUES URBANOS E INFANTILES EN EL BARRIO DIANA DE SES FIGUERETES

OT 6 / OE 6.5.2.

Línea de Actuación

6 / Mejora del entorno urbano y su medio ambiente

Unidad Ejecutora

Delegación de Vías Públicas y Obras

Presupuesto


Operación = 191.470,03 €

EDUSI = 191.470,03 €

La operación consiste en la creación, ampliación, mejora y recuperación de parques urbanos e infantiles en el barrio de Diana de Ses Figueretes.

La operación persigue los siguientes objetivos:

- > Mejora de los parques urbanos e infantiles para mejorar la calidad de vida de los residentes en los barrios Diana.
- > Acondicionamiento de las zonas ajardinadas.
- > Dinamización de las actividades al aire libre en dichos espacios.



ESTUDIO	SOLICITUD	SELECCIÓN	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADO
					●

actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DE ESPARCIMIENTO Y OCIO INFANTIL EN BARRIOS DESFAVORECIDOS

OT 6 / OE 6.5.2.

Línea de Actuación

6 / Mejora del entorno urbano y su medio ambiente

Unidad Ejecutora

Delegación de Vías Públicas y Obras

Presupuesto

Operación = 275.917,48 €

EDUSI = 275.917,48 €

La operación consiste en revitalizar dos espacios públicos de barrios desfavorecidos de la ciudad mediante la ejecución de las obras necesarias para la remodelación de las siguientes dos zonas de juegos infantiles:

> La situada en la calle Es Jondal, del barrio de Can Escandell.

> La situada en la plaza Cosme Vidal Juan, del barrio de Cas Serres.

Se trata de dos parques infantiles situados en dos barrios diana, aquellos que requieren actuaciones urgentes de acuerdo con el diagnóstico realizado en la EDUSI de Ibiza con el objetivo de asegurar que toda la ciudad avance con un ritmo armónico, integrando estos barrios periféricos que han crecido de manera desordenada y que necesitan atención para incrementar la calidad de vida de sus habitantes.

ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
			●	



actuaciones EDUSI

ACTUACIONES DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO

OT 6 / OE 6.5.2.

Línea de Actuación

6 / Mejora del entorno urbano y su medio ambiente

Unidad Ejecutora

Delegación de Vías Públicas y Obras

Presupuesto


Operación = 401.503,83 €

EDUSI = 401.503,83 €

La operación consiste en mejorar la accesibilidad en las vías públicas del municipio mediante la adaptación de aceras y de pasos de peatones, en tanto que existen zonas de la ciudad con distintos elementos que dificultan la movilidad de peatones, especialmente de personas con problemas de movilidad.

Los objetivos de la operación son:

- > Mejorar la accesibilidad de las vías públicas.
- > Sustituir elementos no accesibles.
- > Permitir que las personas con discapacidad o problemas de movilidad puedan moverse libre y seguramente por la ciudad.
- > Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad o problemas de movilidad.
- > Conseguir una ciudad inclusiva y accesible.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
●				●

**promover la inclusión social
y luchar contra la pobreza y cualquier discriminación**



actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS EN EL BARRIO DE SA PEÑA

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación

7 / Rehabilitación y fomento de la vivienda digna

Unidad Ejecutora

Delegación de Vivienda

Presupuesto


Operación = 230.000,00 €

EDUSI = 230.000,00 €

La operación consiste en la rehabilitación de siete viviendas de titularidad municipal dedicadas a alquiler público.

Estas obras de rehabilitación se enmarcan en la intervención para la mejora y la revitalización del barrio de Sa Peña que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Ibiza, que incluye la dotación de equipamientos o la renovación de la urbanización e infraestructuras de algunas calles, entre otros.

El objetivo de la operación es destinar estas viviendas a personas en situación de exclusión social y favorecer la dignificación y revitalización del barrio.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
	●			

actuaciones EDUSI

REURBANIZACIÓN DEL BARRIO DE SA PEÑA

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación

7 / Rehabilitación y fomento de la vivienda digna

Unidad Ejecutora

Delegación de Vivienda

Presupuesto

Operación = 1.500.000,00 €

EDUSI = 1.500.000,00 €

La operación consiste en la ejecución de obras de reurbanización en el barrio de Sa Peña y se enmarca en la intervención para la mejora y la revitalización del barrio que está llevando a cabo el Ayuntamiento de Ibiza.

En la operación se incluyen acciones como la dotación de equipamientos, la mejora de la comunicación interna del barrio, o la renovación de la urbanización e infraestructuras de algunas calles.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
●				

actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL MERCADO PAYÉS

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación

8 / Impulso del comercio local, la formación para el empleo y el emprendimiento

Unidad Ejecutora

Delegación de Promoción Económica

Presupuesto

Operación = 170.00,00 €


EDUSI = 170.000,00 €

La operación consiste en la rehabilitación del Mercado Payés para su puesta en valor al objeto de aumentar el número de personas que se acerquen a adquirir los productos que allí se venden.

Además, la operación está vinculada con el proyecto de los huertos urbanos, ya que se pretende que los productos agrícolas ecológicos puedan ser comercializados en algunos de los puestos del mercado.

La operación se concreta en:

- > Rehabilitación del mercado payés.
- > Formación en agricultura ecológica para colectivos desfavorecidos.
- > Cesión de un 20% de los huertos urbanos a personas en situación de vulnerabilidad.
- > Cesión preferente de un 20% de las paradas resultantes de la reforma del mercado a personas en situación de vulnerabilidad.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
●				

actuaciones EDUSI

FOMENTO DE LA CREACIÓN DE EMPLEO Y DIVERSIFICACIÓN DEL TEJIDO PRODUCTIVO CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LOS COLECTIVOS DESFAVORECIDOS DE LOS BARRIOS DIANA

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación

8 / Impulso del comercio local, la formación para el empleo y el emprendimiento

Unidad Ejecutora

Delegación de Promoción Económica

Presupuesto

Operación = 840.00,00 €


EDUSI = 840.000,00 €

La operación consiste en la promoción de la creación de empleo y diversificación del tejido productivo local a través de inversiones en nuevos espacios, equipamientos y recursos digitales para el impulso de la formación ocupacional, que permitan desarrollar programas formativos dirigidos a personas de los colectivos vulnerables de los barrios más desfavorecidos de la ciudad (barrios diana), al objeto que puedan desarrollar habilidades y capacidades para su incorporación al mercado laboral.

Para ello se llevarán a cabo dos actuaciones complementarias e integradas:

- > Desarrollo y puesta en marcha herramientas digitales (Campus virtual – Distrito 07800).
- > Acondicionamiento de equipamientos como nuevos espacios formativos (FabLab).

ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
	●			



actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN E IMPULSO DE CENTROS DINAMIZADORES DE LA ACTIVIDAD SOCIAL DE LOS BARRIOS DIANA

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación

9 / Fomento de la cohesión e integración social

Unidad Ejecutora

Delegación de Participación Ciudadana


Presupuesto

Operación = 29.700,00 €

EDUSI = 29.700,00 €

La operación consiste en impulsar la dinamización de la actividad social en el barrio diana de Platja d'en Bossa mediante la recuperación del espacio de bar-cafetería del Centro Social del barrio (de propiedad municipal), en el que está ubicada la sede de la Asociación Vecinal de Platja d'en Bossa.

Esta inversión pretende impulsar la cohesión social y la integración de las personas residentes en el barrio de Platja d'en Bossa en el conjunto de la ciudad a través de la recuperación de unas instalaciones en desuso y la habilitación de un espacio de encuentro digno.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
				●

actuaciones EDUSI

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL UTS EIXAMPLE

OT 9 / OE 9.8.2.

Línea de Actuación

9 / Fomento de la cohesión e integración social

Unidad Ejecutora

Delegación de Servicios Sociales

Presupuesto

Operación = 300.000,00 €

EDUSI = 300.000,00 €

La operación consiste en la rehabilitación del edificio en que se encuentra ubicada la Unidad de Trabajo Social Eixample, en la calle San Vicente Nicolau.


El objetivo es mejorar las infraestructuras en las que se atiende a personas en situación de vulnerabilidad, reordenando y optimizando el uso del espacio existente.

Asimismo, se podría incluir algún programa social específico de atención a colectivos vulnerables.



ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
●				

asistencia técnica



actuaciones EDUSI

ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN DE LA EDUSI

OT 99 / OE 99.2

Línea de Actuación

Asistencia Técnica a la Gestión y Comunicación de la EDUSI

Unidad Ejecutora

Unidad de Gestión de la EDUSI

Presupuesto

Operación = 331.328,00 €

EDUSI = 331.328,00 €

La operación consiste en contar con un servicio de apoyo a la coordinación, desarrollo, gestión, control, seguimiento y monitorización de las actividades y proyectos de la Estrategia DUSI "Ibiza, cohesión social e integración de barrios", cofinanciada en un 50% por fondos FEDER dentro del programa operativo plurirregional de España 2014-2020 (POPE).

El objetivo es dotar al Ayuntamiento de Ibiza de una asistencia técnica para asegurar el cumplimiento de los objetivos de la EDUSI.

ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
			●	



actuaciones EDUSI

ASISTENCIA TÉCNICA A LA COMUNICACIÓN DE LA EDUSI

OT 99 / OE 99.3

Línea de Actuación

Asistencia Técnica a la Gestión y Comunicación de la EDUSI

Unidad Ejecutora

Delegación de Comunicación

Presupuesto

Operación = 268.672,00 €

EDUSI = 268.672,00 €

La operación consistirá en hacer ver y difundir la EDUSI de Ibiza, así como materializar la comunicación sobre la trascendencia y la aplicación de los Fondos, mejorando la transparencia en todo el proceso de aplicación de los recursos y la labor de publicidad, a través de la cual se debe acercar la información, más allá de los meros actores de la gestión de los Fondos, hacia la ciudadanía.

Se trata de lograr una visibilidad adecuada de las intervenciones que se van a ejecutar en su maco, reflejando el papel que juega la UE en su cofinanciación, para que la opinión pública comprenda así el alcance de la Política de Cohesión Europea y entienda cómo dichas intervenciones contribuyen a incrementar el crecimiento económico y el empleo de España y sus regiones, pero también a incrementar su nivel de bienestar.

ESTUDIO	SOLICITUD SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
	●			



resumen



resumen

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

IMPORTE TOTAL


15.930.000 €

AYUDA FEDER

7.965.000 €

COFINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO

7.965.000 €



OPERACIONES EDUSI		ESTADO	
	Impulso de la administración electrónica local	Contratación	Ejecución
	Mejora del servicio de taxi del municipio de Ibiza	Solicitud	
	Mejora del control del tráfico urbano; implementación del sistema de aforo en accesos a la ciudad	Contratación	
	Impulso al despliegue de SmartCity a través de una plataforma para gestionar instalaciones municipales	Seleccionada	
	Despliegue del Plan de Caminos Escolares Seguros (Fase 1 – Piloto - Rutas 1 y 9)	Finalizada	
	Despliegue del Plan de Caminos Escolares Seguros (Fase 2 -Rutas 2, 3, 4, 6 y 7)	Seleccionada	Finalizada
	Reordenación del tráfico rodado en el barrio Puig des Molins para potenciar la movilidad peatonal	Contratación	
	Mejora de la accesibilidad peatonal del centro de Ibiza	Selección	
	Fomento de la movilidad urbana sostenible mediante la construcción de carriles bici	Solicitud	
	Mejora de la eficiencia energética – Renovación de luminarias y mejoras en envolventes de edificios	Solicitud	
	Mejora de la eficiencia energética – Instalación sistemas energía fotovoltaica en espacios municipales	Contratación	Ejecución
	Rehabilitación y equipamiento de Can Casals	Finalizada	
	Recuperación y puesta en valor del patrimonio público y cultural: Reforma de la Casa Consistorial	Contratación	Ejecución
	Puesta en valor del equipamiento patrimonial Can Tomeu desde una perspectiva ecológica	Selección	
	Rehabilitación y puesta en valor del entorno de las murallas	Estudio	
	Creación y recuperación de parques urbanos e infantiles en el barrio diana de Ses Figueretes	Finalizada	
	Rehabilitación de espacios de esparcimiento y ocio infantil en barrios desfavorecidos	Ejecución	
	Actuaciones de mejora de la accesibilidad en las vías públicas del municipio	Estudio	Finalizada
	Rehabilitación de viviendas en el barrio de Sa Peña	Solicitud	
	Reurbanización de Sa Peña	Estudio	
	Rehabilitación y puesta en valor del Mercado Pagés	Estudio	
	Fomento creación de empleo y diversificación del tejido productivo (colectivos vulnerables barrios diana)	Solicitud	
	Rehabilitación e impulso de centros dinamizadores de la actividad social de los barrios diana	Finalizada	
	Rehabilitación y ampliación de la UTS Eixample	Estudio	
	Asistencia Técnica a la Gestión	Ejecución	
	Asistencia Técnica a la Comunicación	Solicitud	

resumen

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

IMPORTE TOTAL


15.930.000 €

AYUDA FEDER

7.965.000 €

COFINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO

7.965.000 €



OT	OE	LA	LÍNEA DE ACTUACIÓN	PPTO. LA	% sobre ppto. línea de actuación			% sobre ppto. operaciones seleccionadas		
					ESTUDIO	SOLICITUD	SELECCIONADA	CONTRATACIÓN	EJECUCIÓN	FINALIZADA
2	233	1	Fomento del uso de la administración electrónica con todo su potencial	650.000 €	-	-	100,0%	33,3%	66,7%	0,0%
2	233	2	Optimización inteligente de la gestión de la ciudad	895.000 €	36,9%	13,0%	50,2%	48,8%	0,0%	0,0%
4	451	3	Implantación del plan de movilidad urbana sostenible y mejora de la accesibilidad	1.860.000 €	-	14,7%	85,3%	47,7%	0,0%	27,6%
4	453	4	Mejora de la eficiencia energética e implantación de energías renovables	1.395.000 €	-	39,5%	60,5%	60,9%	35,5%	3,6%
6	634	5	Protección y desarrollo del patrimonio cultural y natural	2.700.000 €	51,1%	-	48,9%	11,2%	37,8%	23,8%
6	652	6	Mejora del entorno urbano y su medio ambiente	1.095.000 €	20,6%	-	79,4%	0,0%	31,8%	38,3%
9	982	7	Rehabilitación y fomento de la vivienda digna	4.600.000 €	95,0%	5,0%	-	0,0%	0,0%	0,0%
9	982	8	Impulso del comercio local, la formación para el empleo y el emprendimiento	1.010.000 €	16,8%	83,2%	-	0,0%	0,0%	0,0%
9	982	9	Fomento de la cohesión e integración social	1.125.000 €	97,4%	-	2,6%	0,0%	0,0%	100,0%
-	-	AT	Asistencia técnica a la gestión y comunicación de la EDUSI	600.000 €	16,7%	-	83,3%	0,0%	56,0%	4,0%

resumen

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

IMPORTE TOTAL


15.930.000 €

AYUDA FEDER


7.965.000 €

COFINANCIACIÓN AYUNTAMIENTO


7.965.000 €



SOBRE PRESUPUESTO TOTAL DE LA EDUSI



SOBRE PRESUPUESTO OPERACIONES SELECCIONADAS



- Se han planteado **26 operaciones EDUSI**.
- Hay **16 operaciones seleccionadas** por un importe de **6.250.527,69 €**
- Se han ejecutado operaciones total o parcialmente por **1.265.795,41 €**



Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER

una manera de hacer
europa 

