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1. Introduccié

A continuacié es fa una relacio de les actuacions previstes en el marc del present Pla
especial per assolir els objectius operacionals previstos. La seua funcié és basica
especialment per garantir la recuperacié de la zona humida, la posada en valor dels seus
elements patrimonials i I'is public de I'espai.

L'execucio de les actuacions a I'espai es preveu en dos fases.

Una primera fase esta prevista per a les intervencions que es finangaran en el marc del
Conveni de col-laboracié entre la Comunitat Autonoma de les llles Balears i el Cons
Insular d’Eivissa en matéria d'actuacions per al desenvolupament de les inversions de I'EstaH
a les llles Balears. Per a aquesta fase es preveu la seua execucié abans del 31 €&
desembre de 2019 (en aplicacié del conveni de la Secretaria d’Estat de Turisme amb G
Comunitat autdbnoma de les llles Balears, per al financament de diverses infraestructuré®
turistiques). La durada temporal d'aquesta fase es prorrogara automaticament si
prorrogas el termini per a I'execucié de les obres que preveuen les addendes al conveni.

Una segona fase d’actuacions, preveu totes les que no estan vinculades al finangcament c%
Conveni en matéria d’actuacions per al desenvolupament de les inversions de I'Estat a les
lles Balears i que també sOn necessaries per a una completa restauraci6 ambienta
paisatgistica i per a la posada en valor dels seus elements patrimonials. En aquesta faseE_l'I
financament provendra dels pressupostos municipals d’Eivissa i de Santa Eularia des Riy,i
del Consell d’Eivissa, aixi com de fons que es puguin obtenir d'altres organismes relaciondigl o
amb els objectius del Pla especial, en concret, del Govern de les llles Balears respecte @ S
les actuacions previstes en el Pla Hidrologic de les llles Balears. D’altra banda, s'explorar
altres vies de finangament (com les que eventualment puguin provenir de fons europeus). O &

Data: 1 /02/2020

Totes les actuacions hauran de plantejar-se de forma que afavoreixin la recuperacio
I'ambit del Pla especial i complint els requisits que exigeixi la Comissié de Medi Ambient
les llles Balears durant la tramitacio dels corresponents estudis d'impacte ambiental.

A@JFR
NUmero:

Pel que fa a la fase d’execucié de les intervencions, cadascuna d'elles es podra subdividir
funcié de les necessitats de gestid i de la disponibilitat pressupostaria, sense perjudici
gué per les propies caracteristiques de l'actuacié s’hagi de preveure necessariament
diverses fases o de reiterar durant el temps. D’altra banda, tot i que les denominacions
les actuacions previstes fan referéncia a la redaccio del projecte i a I'execucio de les obre——
les contractacions es podran fer separadament del projecte i de I'obra. L'anterior, llevat
l'actuacio 2.1, en qué per la poca complexitat del projecte, es considera més adequat fer-
simultaniament.

En tots els casos, si sorgeixen nous elements a tenir presents abans de I'execucioé d'u
actuacio concreta, s'hi han d'incorporar.

L'administracio responsable de la licitacio de cadascuna de les actuacions (0 de les selUs—==
parts integrants) sera la seguent:

(]

Codi Validacié: 6SN3TD7WYF2Z7MFN44XD2FHDA | Verificacio: https://eivissa.sedeIectronica.es/

- Per a les intervencions previstes a la primera fase, ho sera el Consell Insular d'Eivissa, a
gue és l'administracié que ha de retre comptes del compliment del Conveni de col-labora
amb la CAIB.

- Per a la resta d'actuacions, ho sera l'administraci6 a la qual s'atribueixi segons
mecanismes que prevegi el Conveni que regira la relacié entre el Consell Insular i
ajuntaments d'Eivissa i de Santa Eularia des Riu per a la gesti6 de I'espai.

[l
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2. Calendari d'actuacions.

PRIMERA FASE:

Duraci6: Fins el 31 de desembre de 2019. Aquesta durada s’ampliara automaticament en les
condicions en qué eventualment es prorrogui I'’Addenda al Conveni de col-laboracié amb la
Comunitat autonoma de les llles Balears, per al finangcament de diverses infraestructures
turistiques.

Aquesta fase inclou totes les actuacions preparatdries per a la recuperacié dels valors de
I'ambit, a través de l'elaboracié dels estudis previs i projectes necessaris, aixi com les obres
previstes. A més, preveu les infraestructures per a I'is public i la difusié dels valors @

I'espai. pa,

P o

@\

SEGONA FASE: 5

Duracio: 5 anys. =z
o
., . s . N
L'execucié de les infraestructures de dotacié hidrica s'ha de posposar a la segona fase p@® <
falta de disponibilitat pressupostaria, tot i que en la primera es preparen els projectes qﬁé‘ N
facilitaran la seua posterior execucié. També s'inclouen en aquesta fase, altres actuaciobbl &
de gran cost economic i les que depenen de l'anterior elaboracié de projectes durantﬁ ©
primera fase. L a
e
La fase en qué es preveu l'execucié de les actuacions consta a la taula final d’aquest g,
document, sense perjudici de la vigencia indefinida del Pla especial. La mateixa taula co §
els seus costos estimats (si s'escau, la columna relativa al cost estimat de les obres incl 5
els possibles costos d'obtencié de terrenys). L'anterior, sense perjudici de les alteracions g g
venguin motivades per I'evolucio dels preus i la disponibilitat pressupostaria. <z
———

La Memoria de sostenibilitat econdmica conté majors precisions sobre aquests aspecte——
Ates que fins la redacci6 del conveni per a la gesti6 del Pla especial entre les t—=
administracions actuants (Consell Insular d’Eivissa, Ajuntament d’Eivissa i Ajuntament
Santa Eularia des Riu) no es podra concretar de forma totalment precisa la participacié
els costos d’execuci6é i manteniment que correspon a cada administracio, a la Memoria =
sostenibilitat econdmica es fa la simplificacié d’assumir que aquesta contribucié sera a pa——
iguals.

Tot seguit es descriuen les actuacions previstes.

Codi Validacio: 6SN3TD7WYF2Z7MFN44XD2FHDA | Verificacio: https://eivissa.sedelectronica.es/
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3. Actuacions previstes

Seccid 1. Recuperacio del sistema hidric

Actuaci6 1.1

Estudis previs de dotacié de cabal ecologic i de recuperacié ambiental de la zona
humida de ses Feixes del prat de ses Monges.

(@)

. . i
Objectiu: o
Aquest estudi ha de completar tota la informacié técnica necessaria per a I'establiment d’ Sn\l

cabal ecologic a la zona humida. A través d’'estudis previs en profunditat s’ha d’obtenir
informaci6 de detall que posteriorment permeti dimensionar les instal-lacions

infraestructures per al tractament de l'aigua depurada i per a la seua reutilitzacié. Al mat
temps, analitzara les feines necessaries per a la correcta distribucié de l'aigua a la zo
humida i la recuperaciéo ambiental prevista.

Contengut:

28 N

EF PLE

NUmero: 2019-0010 Data: 12/02/2020

Analitzara totes les intervencions a efectuar per a la recuperacié completa
sistema hidric de ses Feixes del prat de ses Monges (inclosa l'analisi de
actuacions previstes en el projecte previst al vigent PHIB d'Infraestructur
hidrauliques complementaries de la recuperaciéo de l'aiguamoll del prat de s
Monges en el marc dels objectius del Pla especial).

VB

En compliment del RD 1620/2007, de 7 de desembre, pel qual s’estableix el reg
juridic de la reutilitzaci6 de les aigles depurades, haura d'analitzar Ies

caracteristiques de I'estacio de regeneracio d'aiglies depurades i les mfraestructun—
d’emmagatzematge i distribuci6 de les aiglies regenerades en funcié de —
necessitats addicionals de tractament de les aigties abans d'utilitzar-se com a cal=—=
ecologic a la zona humida. La qual cosa permetra definir les alternatives F1, F2 | =—
de I'Avang en els diferents contexts de funcionament de la nova EDAR.

/EPR@

Analitzara el tracat més adequat i de les necessitats d’expropiacio per al transport —
I'aigua a la zona humida (prioritariament preveient 'adequacié de canals existente——=
de les instal-lacions per al seu tractament (prioritariament dins el recinte de I'actm—
EDAR una vegada s'hagi posat en funcionament la nova, en cas que sigui V|al=
ateses les necessitats d’ABAQUA).

Estudiara el cabal ecoldgic, les necessitats de reg per infiltracié segons els us
tradicionals a les zones i en els termes previstos en el PE, aixi com tots els eleme
del sistema hidric i els processos necessaris per a subministrar I'aigua depurada cC—
a cabal ecoldgic a la zona humida, i la seua sortida a la mar dins el port, fins i tot |c_
a casos de pluges torrencials.

Elaborara els models de flux per millorar el coneixement hidric de ses Feixes (t::
com preveu el PHIB, Annex 10).

Determinara la qualitat de les aiglies necessaries per als diferents usos admissibFP=
en el PE i la qualitat de les aigiies que prové de 'EDAR.

Analitzara les necessitats d’'intervencio per al correcte dimensionament o I'adequa;
circulacié de l'aigua a la zona humida, per a la qual cosa podra afectar els cangems

Codi Validacio: 68N3TD7WYF227MFN44XD2FHDA | Verificacio: https://eivissa.sedeIectronica.es/
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seus condicionants, inclosos les qualitats de les aigues. =2 5

- ~ Va - - ) N
Analitzara les caracteristiques dels sectors de zona humida aillats al sud de @& S
. . ~ . . ~

carretera de Talamanca i hi proposara actuacions per a la seua recupera(fE)‘| N
ambiental. 5 )
o s

. , . . L ©
Estudis previs necessaris que hauran d'incloure els treballs: L o
i

Hidrologia superficial i subterrania; necessitats hidriques del sistema; aportacio@ ]
gue rep, atenent al relleu, els tipus de sol i les diferents cobertures vegetals. > g

- Ve 0 . . g . . e y . . . ~ N
Regim hidric, disponibilitat i circulacié de l'aigua a la zona humida. Analitzara | 5
condicions d'aillament i les caracteristiques fisicoquimiques de les aiglies i el sol, a g
com les condicions de la vegetacio i les actuacions necessaries per la recuperacq 2

Atesa la complexitat i profunditat exigida per als citats estudis, seria convenient que en
seua elaboracié hi intervenguessin organismes universitaris, en col-laboracié amb
empreses que realitzin els treballs.

Forma d’execucié: Adjudicacio externa

actuals o preveure'n de nous, aixi com comportes, etc. per assegurar el
funcionament adequat del sistema.

Estudiara els projectes constructius que correspongui realitzar.

Estudiara de forma precisa l'import de la redaccié dels projectes que puguin ser
necessaris i, orientativament, el seu cost.

Caracteritzara els llots dels canals en els que es consideri possible haver d’actuar i
n'estudiara el corresponent tractament i desti. Aixi mateix, establira com s’han de
gestionar els materials derivats de les actuacions hidrologiques o de recuperacio
ambiental.

Analitzara amb detall les possibles solucions a les problematiques que s'han @
resoldre a les actuacions previstes nim. 1.2 i 1.3 d'aquest programa d’actuacions. ™

0

Descriura els mecanismes juridics necessaris per a fer possible el reg amb 16d
aigues depurades en les condicions i ambits que preveu el PE, aixi com Igs
concessions administratives pertinents i la tramitacié administrativa necessaria i €5)

d’'un estat ecologic satisfactori.

Hidraulica i riscos d’inundabilitat.

Capacitat i funcionalitat de les sortides a la mar actuals dins el port i dimensioname—=
optim. —

Contaminaci6 de les aigles i dels sols.

QRITTTETTY
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Actuaci6 1.2

Redaccié i execucié del projecte d’instal-lacions de regeneracié i de distribucié de les
aiglies depurades.

Obijectius i contengut:

A partir de la informacié obtenguda en els estudis previs (actuacié 1.1), concretara tots els
aspectes que s’hi especifiquen per tal de dimensionar i projectar la infraestructura que haura
de dotar del cabal ecologic a la zona humida. En compliment del RD 1620/2007, de 7 de
desembre, pel qual s’estableix el régim juridic de la reutilitzacié de les aiglies depurade

projectara l'estaci6 de regeneraci6 d'aigles depurades i les infraestructuré
d'emmagatzematge i distribuci6 en funci6 de les seues necessitats addicionals ¢®
tractament abans de reutilitzar-se com a cabal ecologic, adequadament dimensionat, a M

zona humida. >

D’altra banda, preveura dins I'ambit delimitat pels canals perimetrals, perd també en el s%

entorn nord i sud, els nous canals que resultin necessaris, o la recuperacié dels existents f& g
reblits, i les corresponents comportes, aixi com les actuacions de neteja i manteniment @ S
les séquies. Ng
En concret, incloura el disseny i construccié de l'estacié de regeneracid de les aigues] —
depurades, de les infraestructures d’emmagatzematge i distribucié necessaries, dels noG- &
canals necessaris, de les comportes de regulacio, del drenatge i de la primera neteja. AL ©
mateix, incloura el programa de manteniment de les instal-lacions i dels canals i seéquies, di&d S
mitjans necessaris i la destinacié de tots els residus que es puguin generar durant rexecudi® ]
i les operacions de manteniment, aixi com I'establiment de les époques de I'any adients pgs g
a realitzar-lo. Tot I'anterior, necessari per a la restauracié de la zona humida. @) ‘;‘
Si s’escau, preveura també el dimensionament adequat de les sortides de les aiglies a& aE"
mar. <3

Forma d’execuci6: Adjudicacié externa.

Actuacié 1.3

Redaccié i execucio6 del projecte de restauracio i millora ambiental de la zona humid

Objectius i contengut:

Incloura les actuacions dirigides a la millora ambiental i a I'increment de la biodiversitat a t(mm—
els nivells a 'ambit de la zona humida, consistents en la creacié de zones tipus llacuna, ==
millora de les condicions ambientals de les basses temporals, la recuperacié d'espéeci—=
vegetals com la llentia d'aigua i la bova, la reintroduccio i potenciacié d'espécies d'aiguam ===
la restauracié de la zona des Prat i la zona propera a l'avinguda 8 d'Agost, la construccié
clavegueram en el cami de ses Feixes per evitar els abocaments fecals que fan als can E=—
alguns habitatges, i actuacions necessaries per reintroduir espécies d'aus extingidee—
millorar la qualitat de I'ambient per facilitar I'estada de les aus nidificants. Preveura
retirada de les espécies al-loctones invasores i els productes a utilitzar per a I'erradicacié
les plagues existents.

|

Codi Validacio: 6SN3TD7WYF2Z7MFN44XD2FHDA | Verificacio: https://eivissa.sedelectronica.es/

Aixi mateix, contendra les actuacions necessaries per recuperar 0 mantenir en estat nature—
restablir el sistema hidric a I'entorn de la platja i, en la mesura en qué sigui POSSil
recuperar els espais recentment afectats per moviments de terra i canvis en la CObE
vegetal. Incloura la descompactacié del terreny, preparacié del sol, revegetacié o prepara
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per a la revegetacid natural, la neteja, la reconstruccié o la nova construccié de canals, aixi
com de les necessaries comportes de regulacio, si s'escau, aixi com qualsevol altra actuacio
necessaria.

La seua funci6é és la recuperacié de les condicions ambientals optimes de la zona humida,
propies del seu context geomorfoldgic natural. Entre d’altres aspectes, recuperar aquesta
funcié requereix necessariament, la naturalitzacié del transsecte platja-duna-zona humida,
atés que actualment aguesta connexid esta interrompuda en la major part de la facana
maritima. El projecte podra preveure I'obtencié dels terrenys que siguin necessaris per a la
recuperacié o manteniment de les condicions naturals de la zona humida.

Preveura, també, I'establiment de metodes sostenibles per al reg de les revegetacions que
defineixi. (@)}

Es prestara especial atenci6 a la recuperacié de superficie d'aiguamoll en les zong
cartografiades com a “Rellenos posteriores al afio 1985” que apareixen en el mapa “EIMTEN
Ses Feixes de Vila i Talamanca’ de I'“Annex 6. Delimitacié provisional de zones humides®
del PHIB aprovat mitjangant I'RD 701/2015, de 17 de juliol, i que es mostra a continuacio.

APROV DEF PLE 28 NO
NUmero: 2019-0010 Data: 12/02/2020

Llegenda
ZONES HUMIDES

l:l Aiguamoll actual
|:| Reblits posteriors a 19

Forma d’execucid: Adjudicacié externa

000 OO O A A
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Actuaci6 1.4
Estudis per a la delimitacié del domini public hidraulic.

Objectius i contengut:

Es realitzaran els estudis necessaris per precisar I'ambit inclds dins el domini pablic hidraulic
segons estableixen el Pla hidrologic de les llles Balears, el Reglament de domini public
hidraulic i la Llei d’aigles.

Forma d’execuci6: Adjudicacié externa

APROV DEF PLE 28 NOV 2019
NUmero: 2019-0010 Data: 12/02/2020
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Seccib 2. Integracié paisatgistica.

Actuacié 2.1

Retirada de runes i neteja general de I'espai.

Objectius i contengut:
L'actuacié consisteix en la retirada de la gran superficie de runams que encara hi ha a

I'ambit del Pla especial i el seu diposit en abocador o en una pedrera en restauracio si s
adequats per a aquesta finalitat. Es pot realitzar en una sola vegada o per fases, en fun

de la disponibilitat pressupostaria.

20

=
(7))

Logicament, I'actuacié podra suposar I'ocupacié temporal dels terrenys afectats o necessa
per realitzar-la.

OV

Es prestara especial atencié a la retirada d'enderrocs en les zones cartografiades comZzz
“Rellenos posteriores al afio 1985” que apareixen en el mapa “EIMT02 Ses Feixes de Vil@b
Talamanca’ de I'"Annex 6. Delimitacié provisional de zones humides” del PHIB aprovatl
mitjangant I'RD 701/2015, de 17 de juliol, i que es mostra a continuacio.

020

o~
~

NUmero: 2019-0010 Data: 12/02,

APROV DEF PLE

Llegenda
ZONES HUMIDES

l:l Aiguamoll actual
l:l Reblits posteriors a 19

Forma d’execuci6: Adjudicacié externa
Actuacib 2.2
Eliminacié d’esteses aéries de I'ambit del Pla especial.

00O O A AT

Codi Validacio: 6SN3TD7WYF2Z7MFN44XD2FHDA | Verificacio: https://eivissa.sedelectronica.es/
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Obijectius i contengut:

Eliminacié d'esteses aéries electriques de baixa tensio i les telefoniques amb la seua
reposicio subterrania.

Actualment hi ha un projecte redactat per a una part de 'ambit del pla especial que ja preveu
les actuacions per a la completa substitucié de les esteses aeries per subterranies. Es
redactara un projecte que prevegi les actuacions necessaries a la resta de I'ambit.

Les actuacions a executar preveuran també la introduccié de mesures per a evitar la
mortalitat de les aus per impacte amb la linia de mitjana tensid. Aquestes mesures
s'executaran al més aviat possible, independentment de la resta d'actuacions incloses €@n
aguesta actuacio.

Forma d’execuci6: Adjudicacié externa.

Actuacié 2.3

Redaccié del projecte d'integracié paisatgistica de la platja de Talamanca.

Objectius i contengut:

Incloura les actuacions i normes conduents a integrar paisatgisticament les edificacions i
activitats situades a la zona de la platja. Pot incloure actuacions de restauracié ambien
Avaluara i preveura el compliment de les resolucions que s’hagin derivat de la tramita
d’expedients de disciplina urbanistica.

*EF PLE 28 NOV 201

— —

Una vegada elaborat, s’haura d’incloure al Pla especial o al PGOU a través del de
corresponent madificacid de l'instrument urbanistic.

NUmero: 2019-0010 Data: 12/02/2020

APROY

Forma d’execuci6: Adjudicacio externa / Equips tecnics de I’Administracio.

Actuacio 2.4

Estudi de les construccions ruinoses ilo insalubres que hagin de ser demolides.

Objectius i contengut:

Analitzara el conjunt d’estructures, construccions i edificacions que sén alienes al context
recuperacio dels valors historics, patrimonials, etnologics i ambientals i que es troben
estat ruinds i/o son focus d'insalubritat dins I'ambit del Pla especial, per tal d’identifi
aquelles que haurien de ser demolides per garantir la recuperacié ambiental i paisatgist
de l'espai. Les posteriors demolicions es faran amb la tramitacié individualitzada
procediments administratius a I'efecte per I'ajuntament corresponent.

i

Forma d’execuci6: Adjudicacio externa / Equips tecnics de I’Administracio.

) |

1
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Consell d’Eivissa

Seccid 3. Conservacio i difusié dels valors patrimonials.

Actuacié 3.1

Cataleg dels elements patrimonials de I'espai i analisi de les intervencions que hi sén
admissibles i recomanables.

Objectius i contengut:

Incloura les actuacions d'investigacié del patrimoni arquitectonic, cultural, etnologic i
arqueologic, entre el qual s’incorporara allo referent a I'estructura parcel-laria, el subsol, et

i que concloura amb un Cataleg que establira les intervencions admissibles i recomanables
en cadascun dels béns i preveura les actuacions necessaries per a la seua posada en valéN
recuperacio, conservacio, etc. Aquest treball, de tot 'ambit del Pla especial, servira pes
pal-liar el diferent grau de coneixement que actualment hi ha de les diverses parts de I'esp@h
pel que fa als valors patrimonials.

El catdleg haura de ser posteriorment aprovat per I'drgan competent en materia de patrim
historic. L'anterior, sense perjudici del seu valor com a document orientador de
actuacions publiques destinades a la millor conservacié dels béns patrimonials.

Forma d’execucio: Adjudicacié externa.

Actuacié 3.2

Restauracié i posada en valor dels elements patrimonials de I'espai.

NUmero: 2019-0010 Data: 12/02/2020

APROV DEF PLE®28 N

Objectius i contengut:

Consisteix en I'execucié de les actuacions de restauracio establertes a l'actuaci¢ 3=
Agquestes actuacions inclouran la restauracio d'elements de titularitat publica o emblemat=
de I'espai i mesures per a la difusié dels elements identificats amb I'actuacié 3.1 i dels se=—==
valors, a través de la seua senyalitzacio in situ o divulgacié al centre d'interpretaci6é, a=——
seua pagina web, etc.

Entre les intervencions, s’hi incloura les de posada en valor dels béns identificats a I'actuae=—
3.1 i de les seues caracteristiques i valors, i la divulgacié dels resultats obtenguts a trav
almenys, del centre d'interpretacio i la seua pagina web.

Ml

També dins aquesta actuacid, i subjecte a disponibilitat pressupostaria, podran incloure's
iniciatives de foment des de I'’Administracid, d’intervencions a efectuar per part d=—
propietaris de les previstes a l'actuaci6 3.1 a través de subvencions. Aquest tipm
d’actuacions de foment a través de subvencions podra ser previst de forma reiterada fine—=
assolir els objectius marcats.

Forma d’execuci6: Adjudicacio externa / Equips tecnics de I’Administracio.

0O
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N
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Consell d’Eivissa

Seccié 4. Us public de I'espai.

[Vegeu l'apartat 11 de la Memoria descriptiva i justificativa del Pla especial, que reprodueix
el contingut del “Suplement a la documentacié de I'aprovacid inicial del Pla especial amb
motiu de 'adaptacio al PGOU d'Eivissa de 1987”].

Actuaci6 4.1

Projecte de construccid i execucio dels equipaments per a I'is public de I'espai.

Objectius:

Es definiran les caracteristiques de les instal-lacions per a I's public de I'espai, que d
I'ambit del Pla especial, inclouran: els hide per a I'observacié d'aus i una llacuna.

Contengut:

Projecte de construccié i d’execucio de:

o Llacuna, de grans dimensions amb diferents ambients i illots, per a la fau

ornitologica.

S’ha de situar en la millor ubicacié segons els condicionants ambientals
tal que les seues caracteristiques siguin de suficient qualitat com per afav
la seua utilitzaci6 com a habitat, fins i tot reproductiu (preferiblem

allunyada de vies de circulaci6). Per a la definici6 de les seug® &

4o

previs de I'Actuacié 1.1. Haura de preveure la doble funcié de rehabili

caracteristiques ambientals i la integracié en el seu entorn, es faran
estudis previs necessaris o s'utilitzara la informacié que aportin els estu

PLE 28 NOV 2019

PRo b

Data: 12/02/2020

o
—

9

umero

'espai on actualment s’hi situen runams o es troba nuu de vegetaci6 |

permetre I'observacio ornitologica als visitants. Se situara a I'’Area Central.

0 Hide per a l'observacio d'aus i adequacio del seu accés.

S’hi accedira des del Centre d’interpretacio i disposara de I'apantallamée——
vegetal que eviti molesties a l'avifauna. S’executara amb fusta. Se situare=——

I'’Area Central.

0 Retirada de runes de I'ambit de [l'actuacié, si no s’ha executat
completament en el marc de I'actuacio 2.1.

0 Hide per a l'observacio d'aus al cami de can Tauet.

|

Disposara de l'apantallament que eviti molesties a l'avifauna. S’execute—e——

amb fusta.

Evitara I'afeccid als terrenys que contenguin vegetacié de zona humida sobre sols

N . ., g ) < . .. —
exogens, segons la delimitacié especificada a 'addenda de la Memoria descriptiV
justificativa d’aquest Pla especial. A més, en tot moment evitara l'alteracié de F——
zones delimitades com a “aiguamoll actual” a I'annex de zones humides del =

Hidrologic de les llles Balears. Vegeu I'Addenda de la Memoria descriptiv s

justificativa i el punt 4.3.a de la Memodria descriptiva i justificativa.

Forma d’execucid: Adjudicacié externa

=
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Consell d’Eivissa

Actuacio 4.2

Redaccié i execucié del projecte museistic i d’interpretacié ambiental i patrimonial de
ses Feixes.

Objectius:

Preveura tots els treballs necessaris per a la funcionalitat de les instal-lacions i la difusié dels
valors de I'espai.

Contengut:

- Preveura els itineraris ambientals i culturals (a través dels camins historics i altre»
vials interiors o perimetrals i de la platja) necessaris per a la difusi6 dels valors ded
I'ambit, la seua senyalitzacid, els recursos per difondre les instal-lacions i activitats,
web, etc. També preveura la senyalitzacid i altres mesures que siguin necessarigs
per a la seguretat dels usuaris aixi com per a l'adequada visualitzacié
I'equipament i els seus contenguts com a producte turistic.

B 28 NOVE20

- Incloura dotar de contenguts el web www.sesfeixes.info, entre els quals la possibil
d’accedir-hi a una audioguia a través de codis QR o altres sistemes, com aplicacio
mobils, que s’estimin adequats per a obtenir una experiéncia adequada durant |
visita a I'espai, fins i tot fora de I'horari d’atencié al public del centre d'interpretacio.

12/02/2020

- Preveura les estrategies de divulgacié entre la poblacié escolar de lilla, aixi ¢
l'actualitzacidé dels contenguts divulgatius a mesura que es coneguin noves dad
derivades de la resta d’actuacions del Pla.

o

APROV DE=PL
Numero: 2019-0010 Data

Forma d’execuci6: Adjudicacio externa / Equips tecnics de I’Administracio.

Actuacié 4.3

Redaccié i execucié d’un projecte d’adequacié del ferm dels camins interiors de s
Feixes i de la seua adaptacio a I'ts public amb transit restringit.

Objectius i contengut:

Preveura I'adequacio tant de la seccié com del ferm dels camins interiors de ses Feixes
gué sigui necessari i I'adaptacio a I'is public amb transit restringit de les mateixes vies, co
gue incloura la senyalitzacié viaria de les restriccions de transit previstes en els cami
interiors de I'ambit i/o els mecanismes per fer-ho efectiu.

Es preveura I'Gs public per als itineraris ambientals i culturals, en horari dilrn, de tots
camins interiors de ses Feixes en qué es consideri d'utilitat per a I'adequada divulgacio d
valors de lI'ambit, fins i tot dels que actualment es troben tancats al transit de vehicles o
persones.

Forma d’execuci6: Adjudicacié externa / Equips técnics de I’Administracio.

0
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Consell d’Eivissa

Seccid 5. Foment de la investigacio.

Actuacié 5.1

Projecte d'investigacié de I'estat del medi natural de I'espai.

Objectius i contengut:

Inclou l'estudi de tots els aspectes del medi natural de la totalitat de I'ambit (condicions
fisicoquimiques dels sols; fauna, flora...). El projecte ha de preveure els llocs i la periodicitat
amb la qual s’haura de fer la presa de mostres i els treballs de camp. Incloura una prime@
avaluacio de l'estat del medi i dels parametres ambientals, necessaria per a la matei
definicio dels aspectes que requereixen un seguiment periodic i/o que influiran en la presal
de decisions per a la conservacié i recuperacié ambiental de I'espai.

S’ha de realitzar en un moment previ a I'entrada en servei del cabal ecologic, per tant en
primera fase.

NOV

Forma d’execucid: Adjudicacié externa

Actuacid 5.2

Realitzaci6 de les tasques previstes en el projecte d’investigacié de I'estat del m
natural de I'espai.

Objectius i contengut:

Esta orientat a complir amb I'establert al projecte elaborat a I'actuacié 5.1 per tal de tenir u
coneixement acurat de I'estat ambiental de I'ambit i de la seua evolucio per tal de po ==
prendre decisions de gestié orientades a la regeneracié dels seus valors ambientals i (=
grau de compatibilitat de la resta d’'usos que hi resulten admesos.

NUmero: 2019-0010 Data: 12/02/2020

=APROV BEF PLE 28

Per a la realitzaci6 d'aquestes tasques, es prioritzara la subscripcié d'un conveni ar:
centres de recerca (UIB, IMEDEA, CSIC, etc.)

Aquest projecte s'inclou a la fase 2 perque no és susceptible de financar-se amb els fons ———
conveni amb el Govern de les llles Balears i I'Estat. No obstant aix0, subjecte a disponibili==
pressupostaria, pot implementar-se durant els tres primers anys de vigéncia del Pla.

Forma d’execucio: Adjudicacié externa.

) |

=
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Consell d’Eivissa

Actuacid 5.3

Elaboraci6 del projecte cientific de I'estacié d'investigacié.

Objectius i contengut:

Inclou les feines necessaries per a la redaccié, el debat, I'aprovacié i la implementacié del
projecte cientific de l'estacié. Incloura l'elaboracié del seu reglament de funcionament.
Aquest projecte cientific centrara els seus objectius en els habitats situats a I'ambit del Pla
especial i de la badia de Talamanca, sense perjudici d’investigacions relacionades a I'entorn
insular o pitius.

P o)

Haura de precisar linstrumental especific que requereixi el laboratori de I'estacdl
d'investigacié per tal que s'adequi a les linies d'investigacié previstes. Incloura la dota
dels equips i materials necessaris.

>
No obstant I'anterior, es preveura que I'estacié d'investigacio pugui ser utilitzada per grug®)
de recerca no vinculats al projecte cientific quan es trobi vacant.

N

Encara que després de l'anul-laci6 del PGOU d’Eivissa de 2009 I'estacié d'investigacd®
gueda situada fora de I'ambit del Pla especial, en cas d’executar-se a I'entorn de ses FeixdsN
donara servei a les necessitats d'investigacio a I'ambit del Pla especial, per la qual cosa
considera adequat el seu manteniment dins de les actuacions previstes al Pla especial.

Forma d’execucio: Adjudicacié externa / Equips técnics de I'’Administracio.

NUmero: 2019-0010 Data: 12/02/2020

APROV DEF PLE
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Consell

L) d’Eivissa

Seccié 6. Tramitacié de les designacions que asseguren una adequada visibilitat i
proteccio de I'espai.

Actuaci6 6.1
Declaracié de I’espai com a Refugi de caca.

Objectius i contengut:

Ateses les caracteristiques de I'ambit, es considera convenient restringir-hi la caca, per la
gual cosa es tramitara la declaracié de la figura de refugi de caca a I'ambit, d'acord amb la
legislaci6 aplicable.

Forma d’execucié: Equips técnics de I'Administracié.

NOV 2019

Actuaci6 6.2

Promoure la designacié de la badia de Talamanca com a Lloc d'interés comunit&
(LIC).

Objectius i contengut:

Com consta als Estudis complementaris i memoria informativa d'aquest Pla, els val
ambientals de la badia de Talamanca s6n molt rellevants i mereixen la seua proteccio.
més, aquesta ha de permetre una gesti6 adequada a les pressions i impactes que
actualment i millorar les interrelacions mar-zona humida.

NUmero: 2019-0010 Data: 12/02/2020

APROY>DEF PLE

La delimitacié proposada coincidira amb la que apareix a la imatge seguent.

=

Forma d’execuci6: Equips técnics de I’Administracio.

=
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Consell d’Eivissa

Actuacid 6.3

Promoure I'ampliacié de la declaracié de Patrimoni Mundial Eivissa: Biodiversitat i
Cultura a tot I'ambit terrestre del Pla especial i a I’ambit mari que es declari LIC.

Obijectius i contengut:

Dins I'estratégia per a la posada en valor dels elements patrimonials i culturals de tot tipus
dels terrenys inclosos en el Pla especial, a més dels naturals, 'ampliacié de la declaracié de
Patrimoni Mundial Eivissa: Biodiversitat i Cultura a tot 'ambit esdevé un element cabdal per
tal de donar visibilitat als seus valors de tot tipus, ja que tots ells son incardinables dins la
denominacio de la declaracio de Patrimoni Mundial Eivissa: Biodiversitat i Cultura.

9

Preveura la inclusioé també de I'ambit que es declari LIC pels seus valors naturals vinculats@
I'ambit actualment inclos a la declaracié. L'actuacié s’inclou a la segona fase perqué ped
poder-se tramitar, en primer lloc €s necessaria la proteccio de tots els ambits a incloure-hi. >

Forma d’execuci6: Adjudicacio externa / Equips tecnics de I’Administracio.

Actuacid 6.4

Promoure la designacié de ses Feixes del prat de ses Monges com a Zona d’espec
proteccié d’aus (ZEPA)

Objectius i contengut:

Derivat del procés de reflexio propi de I'elaboracié dels documents del tramit d’avalua
ambiental estratégica, s’ha considerat coherent amb els criteris i objectius del Pla especia

incloure aquesta actuacid, consistent en promoure la designacié de ses Feixes del prat
ses Monges com a Zona d'especial proteccié d'aus (ZEPA) per tal de donar m——=
consisténcia a tots els objectius ambientals del Pla especial. Els valors de I'ambit han que———=
de manifest en la documentacio del Pla i seran analitzats amb més profunditat en els estue=——
previs de dotacié de cabal ecologic i de recuperacié ambiental de la zona humida de s=—
Feixes del prat de ses Monges. Seran aquests estudis els que aportaran el conjunt de dat=—
necessari per definir 'ambit respecte del qual se’n promoura la declaracié com a ZEPA.

ROV DEF PLE 28 NO

NUmero: 2019-0010 Data: 12/02/2020

S P

Forma d’execucid: Equips tecnics de I’Administracio.
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Consell d’Eivissa

Seccid 7. Gestid, manteniment i conservacid de les instal-lacions i els canals.

A meés de I'execucio de les citades actuacions cal preveure adequadament les tasques de
manteniment i conservacio.

Els costos de manteniment i conservacio consten a la Memoria de sostenibilitat economica.
A priori, s'estima que el personal necessari per a aquestes tasques seria el segient:

- 1 educador/a ambiental/cultural (centre d'interpretacio)

- 2 operaris (manteniment canals, senyalitzacio, instal-lacions, etc.)

- 1 técnic mitja a mitja jornada (instal-lacions regeneraci6 d'aigies residuals)

APROV DEF PLE 28 NOV 2019
NUmero: 2019-0010 Data: 12/02/2020

=
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4. Quadre resum del Programa d’actuacions del Pla especial.

Consell d’Eivissa

Quadre resum del Programa d’actuacions del Pla especial de ses Feixes del prat de ses Monges
Fase
Fase 1 Fase 2 Pressupost | Pressupost Pressupost
Prioritat 1 | Prioritat 2 | Redaccié Execuci6 Total €
projecte obres
Actuacié 1.1 X 68.062,50 - 68.0625Q_
Actuaci6 1.2 Projecte Execuci6 60.000 2.500.000 2.560.000
Actuacié 1.3 Projecte Execucio 30.000 300.000 330.@%)0
Actuaci6 1.4 X 5.000 - 5.080
Actuacié6 2.1 X - 250.000 250.(%
Actuacié 2.2 18.000 2.000.000 2.018.@99 g
Actuaci6 2.3 X 18.000 : 18600 8
Actuacio 2.4 Projecte Execuci6 3.000 10.000 13.QL(IJ-I_0 ::'f
Actuacio6 3.1 X 10.000 - 10.%3
Actuacié 3.2 X - 50.000 SO.m ®
Actuacié 4.1 X - 45.000 45.(@ E-g
Actuaci6 4.2 X : 70,000 70.G8§ R
Actuaci6 4.3 X ; 30.000 30.66
Actuaci6 5.1 X 6000 - 6.@% ;
Actuacié 5.2 X - 5.000 S —
Actuaci6 5.3 X 10.000 50.000 60.=—=
Actuacié 6.1 X 0 - —
Actuacié 6.2 X 0 - —
Actuaci6 6.3 X 18.000 - 18—
Actuacié 6.4 X 0 - %
Subtotals-> | 246.062,50 |  5.240.070 | 5.556.06 0=
Pressupost | Pressupost Pressupcg
Costos Manteniment, Total ——

laborals

funcionament,
subministraments

Actuacio 7

105.000

60.000

165

N
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